



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

www.camaradeparaguacu.mg.gov.br

CNPJ Nº 07.480.746/0001-99

RENAN OLIVEIRA FERREIRA

Agente de Contratação

CINTIA ARAUJO DA COSTA

Membro da equipe contratante

PAULO DIONÍSIO DE CASTILHO

Membro da equipe contratante

VITORIA ARAUJO COSTA

Fiscal/Gestor Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

www.camaradeparaguacu.mg.gov.br

CNPJ Nº 07.480.746/0001-99

		o orçamentário da contratação e na gestão do orçamento pela diretoria responsável;	EXECUÇÃO	PLANEJAMEN TO	BAIXO	1 e 2
--	--	--	----------	------------------	-------	-------

Impactos: Não realização do processo licitatório; Não contratação.

Ações Preventivas: Fazer a prévia consulta sobre disponibilidade orçamentária antes de iniciar o processo licitatório.

RESPONSÁVEL: Equipe de Licitação

Ações de Contingência:

- a) Fazer ajustes no orçamento por meio de créditos adicionais;
- b) Reavaliar os quantitativos a serem adquiridos;

RESPONSÁVEL: Diretor Contábil

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
03	Atraso na entrega dos produtos	Inobservância dos prazos de entrega na execução do contrato.	Execução do Contrato	Secretaria da Câmara	MÉDIO	1 e 2

Impactos: Indisponibilidade temporária dos itens;

Ações Preventivas: Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

RESPONSÁVEL: Gestor de Contrato

Ações de Contingência:

Definir, com antecedência, horário de chegada com margem, cláusula contratual de penalidade confirmar, com antecedência, com o fornecedor.

RESPONSÁVEL: Gestor de Contrato

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
04	Documentação irregular e/ou proposta inexequível	Descumprimento, por parte do fornecedor, quanto às especificações técnicas	Homologação /Habilitação/ Contratação	Agente de contratação. Equipe de Planejamento. Contabilidade	ALTO	1 e 2